



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



Informe Seguimiento de Actividades

B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

-Avance Programático-

Actividad	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
Operativos de Saneamiento Ambiental	MARZO 2018	# de FAMILIAS BENEFICIADAS # DE INFRAESTRUCTURAS INTERVENIDAS	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	400 VIVIENDAS	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	80 CALLEJONES	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	3 SOLARES BALDIOS	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE FUMIGACION	25 /03/ 2018	1 GARAGE	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE LIMPIEZA	25 /03/ 2018	10 CALLES	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
JORNADAS DE LIMPIEZA	25 /03/ 2018	10 CONTAINERS	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %