



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

-Avance Programático-

Actividad	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
Las Matas de Farfán	JUNIO 2018	# de Personas capacitadas			
1. Inicio de curso: 1.1 PhotoShop 1.2 Paquete de oficina 1.3 fotografía 1.4 Redes e Internet	26 /6/ 2018	53 de Personas capacitadas	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %