



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

-Avance Programático-

ACTIVIDAD	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	ABRIL 2018	# de Personas capacitadas	2 ACTIVIDAD	2 ACTIVIDAD	100 %
3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	20/04/ 2018	30 PARTICIPANTES	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	3.1 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	100 %
3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	4/05/ 2018	30 PARTICIPANTES	3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	3.2 CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: FINALIZACION DEL _:_ MODULO 3 _:_ EN INFORMES, CIRCULARES Y COMUNICACIONES	100 %



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad

