



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



B. INFORMES DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.

-Avance Programático-

ACTIVIDAD	Fecha	METAS DEL PROYECTO			
		Unidad de Medida	Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	JUNIO 2018	# de Personas capacitadas	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	50 %
CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	1/06/2018 15/6/2018 29/6/2018	35 PARTICIPANTES	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _:_ MODULO 3:_:_ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	50 %