



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

31 / 5 / 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
SAN FRANCISCO DE MACORIS PROVINCIA DUARTE	MAYO 2019			
Elaboración de productos químicos	28 / 5 / 2019	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
Reciclaje	28 / 5 / 2019	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
Relaciones Humanas	28 / 5 / 2019	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %
Trabajo en equipo	28 / 5 / 2019	1 Capacitaciones	1 Capacitaciones	100 %



JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD