



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 de MAYO 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	MAYO 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
Baitoa Sector San José Adentro. Jornada de Fumigación	5 / 5 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
Herradura. Operativo de la Piel	11 / 5 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
Herradura. Jornada de Fumigación	12 / 5 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
Sector La Charca. Operativo de Desparasitación	15 / 5 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %
Baitoa Sector El Samán Operativo de la Piel	19 / 5 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %



JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS