



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TÉCNICO-COMUNAL AL PERSONAL DE CAMPO	OCTUBRE 2018	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	30 / 10 / 2018	CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	100 %

