




DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 11/ 2021

ACTIVIDAD	FECHA	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		PROGRAMADA	REALIZADA	% DE AVANCE
DISTRITO NACIONAL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA DE LA DGDC PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE 6 CASAS DE FAMILIAS VULNERABLES EN LA COMUNIDAD EL CERCADO, SAN FRANCISCO MACORÍS	03-11-2021	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %


DIOSTENE PEGUERO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

