



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 1 / 2020

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
OPERATIVO SANEAMIENTO AMBIENTAL DE	ENERO 2020	Actividad	Actividad	100 %
SANTIAGO, GURABO • OPERATIVO DE RECOLTA DE TAPAS PLASTICAS	4 / 1 / 2020	1 Actividad	1 Actividad	100 %

JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS