



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

30 / 9 / 2019

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Obras y Servicios de Electrificación.	SEPTIEMBRE 2019	Actividad	Actividad	100 %
Villa Central LOS PEATONES • REPARACIOIN DE 8 LAMPARAS DE LUZ	7 / 9 / 2019	1 Actividad	1 Actividad	100 %



JOSE BELTRE
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS