



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



D. INFORMES DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Programa	Actividad	Fecha	INFORMES DE PRESUPUESTO			
			Número de participantes	Costo del Curso	Costo per capita	% de Avance
Organización y Gestión Comunitaria.	n/a	JULIO 2018	n/a	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	0 %
	n/a	AGOSTO 2018	n/a			
	n/a	SEPTIEMBRE 2018	n/a			
Información, Capacitación y Educación.	1 Finalización de curso: 1.1 PhotoShop 1.2 Paquete de oficina 1.3 fotografía	1 /7/ 2018	53 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	2 Inicio de curso: 2.1 PhotoShop 2.2 Paquete de oficina 2.3 fotografía 2.4 Redes e Internet	8/8/2018	53 Personas capacitadas			
	n/a	AGOSTO 2018	n/a			
	TALLER DE FORMACIÓN TÉCNICOS VOCACIONALES Continuation de curso: 1.1 PhotoShop 1.2 Paquete de oficina 1.3 fotografía 1.4 Redes e Internet	SEPTIEMBRE 2018	53 Personas capacitadas			
Asistencia Social Comunitaria.	Operativos de Saneamiento Ambiental.	JULIO 2018	438 viviendas fumigadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	Operativos de Saneamiento Ambiental.	AGOSTO 2018	n/a			
	Operativos de Saneamiento Ambiental.	SEPTIEMBRE 2018	456 viviendas fumigadas			



**DGDC**Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad

Desarrollo Institucional .	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	13 /7/ 2018	35 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	CONTINUIDAD AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	27 /7 /2018	35 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	_ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida.	30/08/2018	35 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	CIERRE AL PROCESO DE CAPACITACIÓN: _ _ MODULO 3 _ _ DISEÑO Y FORMULACION DE PROYECTOS SOCIALES. Módulo 2.2 > Planificación Estratégica Aplicada en Proyectos de Vida	30/09/2018	35 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
Centro de Desarrollo Integral, CDI-Yamasá.	CONTINUACION DE CURSO CONFECCION DE MODAS	2/07/2018 al 31/7/2018	22 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	CONTINUACION DE CURSO CONFECCION DE MODAS	30/08/2018	22 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %
	CONTINUACION DE CURSO CONFECCION DE MODAS	30/09/2018	22 Personas capacitadas	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	100 %





DGDC

Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



Infraestructuras y Servicios Comunitarios.	n/a	JULIO 2018	n/a	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	0 %
	n/a	AGOSTO 2018	n/a	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	0 %
	n/a	SEPTIEMBRE 2018	n/a	RD\$ 0,0	RD\$ 0,0	0 %

