

C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

28 / 02 / 2021

ACTIVIDAD	FECHA	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		PROGRAMADA	REALIZADA	% DE AVANCE
ORGANIZACIÓN Y GESTION COMUNITARIA	FEBRERO 2021	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	100 %
SAN CRISTOBAL. Trabajos de levantamiento arquitectónicos para la elaboración de una propuesta de terminación de las construcciones en el leprocomio de nigua.	01 DE FEBRERO	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
SANTO DOMINGO-SEDE CENTAL DGDC. Trabajos de remozamiento en la planta física de las oficinas de la sede principal en santo domingo.	05 DE FEBRERO	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
MONTE PLATA. Visita técnica y de levantamiento al centro e desarrollo integral CDI en Yamasa, actividad que está dentro del proyecto de reparación y reconstrucción de dicho centro.	19 DE FEBRERO	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
SANTO DOMINGO-SEDE CENTAL DGDC. Trabajos de levantamiento para el traslado del área de recepción del segundo nivel al primer nivel en la sede central de la dgdc.	23 DE FEBRERO	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %


DIOSTENE PEGUERO
ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y PROYECTOS
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

