



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Actividad	Fecha	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		Programada	Realizada	% de Avance
Cristo Rey, Puerto Plata	Noviembre 2017	400 Capacitaciones	400 Capacitaciones	100 %
Preparación de Bocadillos	10/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Alfombras Decorativas	3/11/17	80 Capacitaciones	80 Capacitaciones	100 %
Bordados en Cintas	4/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Uñas Acrílicas	2/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Bartender	9/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Decoración de Sandalias	2/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Ingles Básico	3/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Flanes y Dulces	3/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %
Auxiliar de Belleza	3/11/17	40 Capacitaciones	40 Capacitaciones	100 %



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad

