



DGDC
Dirección General de
Desarrollo de la Comunidad



C. CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS.

31/ 03/ 2022

ACTIVIDAD	FECHA	CALENDARIOS DE EJECUCIÓN		
		PROGRAMADA	REALIZADA	% DE AVANCE
DISTRITO NACIONAL LA ACTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA DGDC EN EL MES DE MARZO DEL 2022 SE DESARROLLÓ CON LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO EN LA PLANTA FÍSICA DE LAS OFICINAS DE LA SEDE PRINCIPAL EN SANTO DOMINGO, INICIANDO EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PARA EL REMOZAMIENTO DE LOS BAÑOS, COMEDOR Y TERMINACIÓN DE LAS ACERAS, ASÍ COMO LAS ÁREAS DE OFICINA DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVO, CONTABILIDAD Y CORRESPONDENCIA, SE REALIZÓ TAMBIÉN EL LEVANTAMIENTO PARA EL REACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LOS EDIFICIO 1 Y 2.	18-03-2022	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
PROVINCIA DUARTE TAMBIÉN SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO, PRESUPUESTO Y LICITACIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD EL AGUACATE DE LA PROVINCIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS,	28-02-2022	1 ACTIVIDAD	1 ACTIVIDAD	100 %
DISTRITO NACIONAL EL EQUIPO TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA DGDC EN EL MES DE MARZO DE 2022 CONTINUO CON LOS TRABAJOS HABITUALES INTERNOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE LA DGDC QUE CONSISTIERON EN CANALIZAR LAS SOLICITUDES LLEGADAS A ESTE DEPARTAMENTO ATRAVÉS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN	31-02-2022			

DIOSTENE PEGUERO

ENCARGADO DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD